

绍兴市中等专业学校项目论证意见书

项目名称	校园各建筑物通道安全防护设施		
项目负责人	时小勇	项目所属部门	安监处
预算金额（元）	50万	论证时间	2021.9.10
项目概况	<p>（另附详细方案）</p> <p>学校自 2009 年建成使用至今，已经有十余年的时间。校园内各建筑物的外墙瓷砖时有脱落，存在比较大的安全隐患。对校园各个建筑物的通道进行安全防护，如架设防护措施或对外墙瓷砖进行外墙涂料改造，可以降低瓷砖意外脱落时对人员的伤害。</p> <p>学校现有建筑物共 14 幢，如果全部进行外立面改造，资金需求量很大，现在的方案主要是对校园各个建筑物的通道架设防护措施或对外墙瓷砖进行外墙涂料改造，资金需求是比较合适的。</p>		

论证人员信息 及意见	姓名	刘国斌	意见： 同意 余施 签名：刘国斌
	职务	副校长	
	单位	德惠中学	
	联系方式	13857590163	
	姓名	张友志	意见： 同意 签名：张友志
	职务	干部	
	单位	教育办公室	
	联系方式	13857560988	
	姓名	徐秉坤	意见： 同意 签名：徐秉坤
	职务	德育处主任	
	单位	德惠中学	
	联系方式	13989502090	
姓名	孙福军	意见： 同意 签名：孙福军	
职务	政教处主任		
单位	德惠中学		
联系方式	15157585860		
姓名	刘国斌	意见： 同意 签名：刘国斌	
职务	总务干事		
单位	德惠中学		
联系方式	88589122		
论证总体结论	<p>校园墙面安全改造有充分必要性，具体方案安排整体具有可操作性。建议四号安置点方案改为残疾人通道雨篷。</p> <p>论证组长签名：刘国斌 2021年4月10日</p>		

校园各建筑物通道安全防护设施 项目建设方案

一、基本概况

项目名称：校园各建筑物通道安全防护设施

项目类型：校园安全建设

资金来源：行政资金

二、项目的必要性与可行性

学校自 2009 年建成使用至今，已经有十余年的时间。校园内各建筑物的外墙瓷砖时有脱落，存在比较大的安全隐患。对校园各个建筑物的通道进行安全防护，如架设防护措施或对外墙瓷砖进行外墙涂料改造，可以降低瓷砖意外脱落时对人的伤害。

学校现有建筑物共 14 幢，如果全部进行外立面改造，资金需求量很大，现在的方案主要是对校园各个建筑物的通道架设防护措施或对外墙瓷砖进行外墙涂料改造，资金需求是比较合适的。

三、总体建设方案

校园里各个建筑物的通道人流量比较大的主要集中在崇学楼、崇技楼、崇德楼西侧，崇禾餐厅等各个通道。详细改造安排如下：

序号	位置	防护改造方案
1	崇学楼显示屏处	外墙涂料改造
2	崇学楼北通道南北两侧	外墙涂料改造
3	崇学楼西走廊	外墙涂料改造
4	崇学楼西北角走廊通道	外墙涂料改造
5	崇技楼东面、西面走廊	外墙涂料改造
6	实训中心（B）	玻璃雨篷
7	实训中心（A）	玻璃雨篷+外墙涂料改造

8	崇技楼 A 楼东路口	玻璃雨篷
9	崇技楼中雅工作室	玻璃雨篷
10	现代制造实训中心	玻璃雨篷
11	和畅报告厅东边南北两侧通道	外墙涂料改造+玻璃刚屋面
12	崇禾楼东门口	玻璃雨篷
13	崇禾楼西门口	外墙涂料改造
14	学生宿舍安全出口通道（共 10 处）	外墙涂料改造
15	食堂东南侧入口及食堂南面 1	玻璃雨篷+外墙涂料

四、项目总体预算

499597.45 元。